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Vorwort

Bei Investitionen in neue Energieerzeugungsanlagen, begin-

nend mit der Planung bis hin zum spateren Betrieb, stehen

neben dem Wunsch zur Neuerrichtung oder Erweiterung vor-

handener Erzeugungsanlagen eine verbesserte und zukunfts-

orientierte Technologie, erh6hter Umweltschutz und/oder

eine sichere Erzeugung im Fokus. Hierbei geht es nicht zuletzt

um den zukiinftigen unternehmerischen Erfolg. Sobald die

ersten grundsatzlichen Entscheidungen hinsichtlich der Um-

setzung eines Investitionsvorhabens anstehen, sind weitere

Aspekte zu beachten. Fragen wie beispielsweise:

» Welche Risiken sind mit dem entsprechenden Vorhaben
verbunden?

« Welche Risiken kdnnen bei entsprechender Kenntnis
umgangen werden?

« Welchen Risiken kann durch finanzielle, technische oder
organisatorische MaBnahmen begegnet werden?

» Welche Risiken kdnnen vermieden, abgewalzt oder
ubertragen werden?

sind hierbei zu beantworten, um einen angemessenes

Risiko-Management durchfiihren zu kdnnen.

Fur die Beantwortung dieser Fragen ist (je nach Umfang der
geplanten Investitionen) eine umfassende Risikoanalyse

unvermeidlich.
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Die vorliegende Broschiire mochte den mit der Durch-
flhrung der Investitionen befassten Beteiligten wie zum
Beispiel:

« Planern

« Herstellern

+ Errichtern (zum Beispiel Montagefirma)

- Eigentiimern

* Betreibern

« Finanzierern (Kreditinstitute)

+ Service-Unternehmen (Wartungsvertrag)

einen Uberblick tiber die Vorgehensweise einer geeigneten
Risikobewdltigung aufzeigen.

Bezugnehmend auf die drei Phasen bei der
Projekterealisierung

 Planung

+ Bau

« Betrieb

werden die in der jeweiligen Phase zu beachtenden Risiken
aufgezeigt und die fiir eine Risikolibertragung infrage
kommenden Versicherungen erlautert.

Durch die umfassende Beriicksichtigung der unterschiedli-
chen Interessen und der Vereinbarung eindeutiger Vertrage
(wer ist fiir was verantwortlich) wird der Grundstein fiir ein
erfolgreiches Projekt gelegt. Nicht alle Risiken sind versi-
cherbar. Es bleiben immer unternehmerische Risiken.



2 | Risikoanalyse

Bevor mit der Ubertragung eines vermeintlichen Risikos auf
eine Versicherung begonnen werden kann, empfiehlt es sich
eine griindliche Analyse der moglicherweise bestehenden

Risiken vorzunehmen.

Sinnvoll ist hierbei, dass zundchst die Eckpunkte der ,,Risiko- Ein GrolRkonzern kann andere Risiken selbst tragen als zum
philosophie” der zu beriicksichtigenden Interessensgruppen  Beispiel ein kleines Dienstleistungsunternehmen. Soweit

(wie z. B. Planer, Hersteller, Errichter, Eigentiimer, Betreiber, die Investitionen finanziert werden, sind auch die Inter-
Kreditinstitute, Serviceunternehmen) festgelegt werden. essen der entsprechenden Kreditinstitute angemessen zu
Diese sind dann in der Risikoanalyse zu beriicksichtigen. beriicksichtigen.

geringe Risiken (+

Risikophilosophie mittlere Risiken (+

existenzgefahrdende Risiken (+

Ermittlung der maximalen
Schadenhohen und Spiegelung

an Risikophilosophie

ey

Planung +
Risikopotenziale in den &
. . Bau (+
Phasen eines Projektes »
Betrieb +

zu berucksichtigende
Interessen (Planer, Errichtern...)
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2 Risikoanalyse

Risikophilosophie

Eine Risikophilosophie, welche jedes Unternehmen fiir sich
festlegt, ist dann auch fiir die durchzufiihrende Investition

anzuwenden.

Die Risikophilosophie sollte folgende Aussagen enthalten:

- Festlegung, bis zu welcher Hohe geringe Risiken

(z. B. Bagatell- und Kleinschaden) selbst getragen werden.

- Festlegung, dass mittlere Risiken nach dem Kosten-
Nutzen-Verhaltnis selbst getragen oder versichert
werden.

« Festlegung, dass existenzbedrohende Risiken (GroR3-

schaden) wenn moglich immer zu versichern sind.
Ermittlung der maximalen Schadenho6hen

Bei der Abschatzung, welche maximalen Schadenhdhen
durch ein unvorhergesehenes Ereignis entstehen konnen,
sind samtliche Kosten zu beriicksichtigen, die zur Behebung
eines solchen Schadens (Reparatur bzw. Wiederbeschaffung)
aufgewendet werden miissten. Darliber hinaus sind auch
Mehrkosten und/oder Verluste zu beriicksichtigen, die
durch eine schadenbedingte Nichtverfiigbarkeit (bzw.
verspatete Inbetriebnahme) der vom Schaden betroffenen

Anlage oder Komponente entstehen kénnten.
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Zu klaren ist in diesem Zusammenhang auch, welche
Schéden (getrennt nach den verschiedenen Kategorien)
an den einzelnen Aggregaten/Anlagen plétzlich und
unvorhergesehen (also ohne Beriicksichtigung von
normalem VerschleiB) entstehen kdnnen. Dazu empfiehlt
sich die folgende Vorgehensweise.

Zuniachst sollte eine Auflistung der einzelnen Aggregate/
Anlagen auf der Basis eines FlieBschemas und/oder Maschi-

nenaufstellungsplans vorgenommen werden.
Je Aggregat/Anlage ist zu analysieren:

Moglicher, auch unter extremen Bedingungen eintretender
Hochstschaden/Totalschaden (Reparatur-/Wiederher-
stellungskosten). Dariiber hinaus sind auch die durch die
Nichtverfiigbarkeit des zu reparierenden Aggregates/Anla-
ge entstehenden Kosten und Verluste — hier ist der gesamte
Betriebsablauf, also auch der vor- und nachgeschalteter
Aggregate/Anlagen — zu beriicksichtigen.



2 Risikoanalyse

Kann auf andere (Reserve-) Aggregate/Anlagen zuriick-
gegriffen werden? Wenn ja, entstehen dadurch:
+ Hohere Kosten?
« Minderleistungen?
« QualitatseinbuBen?
Entstehen dariiber hinaus:
« Betriebsausfalle (in welcher Hohe)?
» Mehrkosten fiir die Verlagerung, den
Zukauf etc. (in welcher Hohe)?

Kénnen die angegebenen moglichen Hochstschaden durch
technische bzw. organisatorische oder sonstige Maf3nah-
men verhindert oder reduziert werden? Wenn ja:

« mit welchen MaBnahmen?

« mit welchem Kosten- und Zeitaufwand?

geringe Risiken

Risikophilosophie

selbst tragen

Koénnen die moglichen Reparaturzeiten durch Bevorratung
vor Ersatzteilen/Aggregaten wesentlich vermindert
werden? Wenn ja, empfiehlt sich eine Auflistung der
Ersatzteile/Aggregate und deren Anschaffungskosten.

Nachdem die Risiken eines Aggregates/Anlage erfasst
wurden, sind diese an den Eckpunkten der Risikophilosophie
des Unternehmens zu spiegeln. Es empfiehlt sich auBer-
dem, die so durchgefiihrte Risikoanalyse in regelmaRigen
Abstanden zu wiederholen. So kénnen neu hinzuge-
kommene oder auch entfallene Risiken ermittelt und der

Versicherungsschutz entsprechend optimiert werden.

geeignete Selbstbehalte
vereinbaren

Bagatellschaden

administrativen Aufwand
berlcksichtigen

L IS Kosten-Nutzen-Abwagung

existenzgefahrdende Risiken

wenn moglich versichern
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2 Risikoanalyse | Risikopotenziale eines Projekts

2.1. Risikopotenziale eines Projekts

Jedes Projekt durchlduft im Wesentlichen bei seiner +

Realisierung die folgenden drei Phasen:
 Planung,
 Bau/Errichtung,

« Betrieb
die wiederum jeweils spezifische Risikopotenziale beinhalten. R|S|kopoten2|ale i m u

Es wiirde den Rahmen dieser Broschiire sprengen, wollte man
an dieser Stelle alle Risikopotenziale erschopfend beschreiben.

Die wichtigsten Risikopotenziale der einzelnen Phasen ]
;

konnen jedoch im Groben wie folgt angerissen werden.

Planungsphase

Diese Phase ist hinsichtlich méglicher (negativer) Aus- « Fehlerhaften Planungsvorgaben

wirkung auf die zu erstellende/betreibende Anlage sehr + Fehlinterpretationen der (richtigen) Planungsvorgabe
wichtig. Planungsfehler und/oder -méangel konnen bei der - Berechnungs- und Konstruktionsfehler

Errichtung und dem spateren Betrieb erhebliche Mehr- + Ubertragungs- und Kommunikationsfehler

kosten und/oder Betriebsunterbrechungen verursachen. + Schnittstellenabstimmung

Risikopotenziale in der Planungsphase konnen sich ergeben « Nichtbeachtung von Gesetzen und Auflagen
z.B. aus: + Fehlerhafte Ausschreibung

Umgang mit Risikopotenzialen bei Planung, Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen 7



2 Risikoanalyse | Risikopotenziale eines Projekts

Bau- bzw. Errichtungsphase Betriebsphase

Bedingt durch die diversen Beteiligten, wie z. B. Planer, In der Betriebsphase sind die Interessen des Eigentiimers,
Architekten, Sonderfachleute, Lieferanten, Montage- des Betreibers, ggf. des Finanzierers sowie sinnvollerweise
personal, Bauherren etc., die beim Bau bzw. der Errichtung auch der Wartungs-/Servicefirmen zu beriicksichtigen.
des geplanten Projektes mitwirken, kdnnen sich hauptsach-  Risikopotenziale in der Betriebsphase kénnen sich ergeben
lich folgende Risikopotenziale in der Bau- und Errichtungs- z.B.aus:

phase ergeben z. B. aus:

» Transporten

- verspateter Lieferung

« Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehlern

+ Hohere Gewalt

- Brand, Blitz, Explosion

« auBergewohnlichen Witterungsereignissen
(Sturm, Frost, Eisgang etc.)

+ Uberschwemmungen

 boswilligen Beschadigungen

« Diebstahl

- Ausfall von Spezialpersonal

« Einweisung des Personals

 Inbetriebnahme / Probebetrieb

« Verspatete Inbetriebnahme

« Abweichungen gegeniiber den zugesicherten

Eigenschaften

« Nichterreichen der vereinbarten Produktionsleistung

Zu beriicksichtigende Interessen

« Bedienungsfehlern, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter

« Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehlern

+ Kurzschluss, Uberstrom- oder Uberspannung

« Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen

+ Wasser-, Ol- oder Schmiermittelmangel

- ZerreilRen infolge Fliehkraft

« Uberdruck oder Unterdruck

+ auBergewohnlichen Witterungsereignissen (Sturm,
Frost, Eisgang etc.)

« Brand, Blitz, Explosion

+ héhere Gewalt

« Betriebsunterbrechungen/Mehrkosten durch
Nichtverfiigbarkeit der Aggregate/Anlagen

« Méngeln

« Verschlei

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des fertiggestellten
Projektes sind die Risikopotenziale wiederkehrend zu

priifen.

Nicht zuletzt geht es bei der Risikoanalyse neben der Ermittlung méglicher mangelbedingter und/oder

schadenbedingter Auswirkungen auch immer um die zentralen Fragen:

« Wer haftet fuir was?

« Haben die Haftenden den fachlichen und finanziellen Riickhalt sowie einen umfassenden

Versicherungsschutz, um die Finanzierung der Mangel-/Schadenbehebung sicherzustellen?
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Risikobegegnung

Nachdem die Risiken eines geplanten Projektes sowie

der involvierten Unternehmen bekannt sind, kann damit
begonnen werden, diese hinsichtlich der drei Moglichkeiten
der Risikobegegnung einzuordnen:

- Risikoreduzierung
« Risikoabwalzung

« Risikotibertragung

Risikoreduzierung
(Vermindern/Vermeiden)

Hierbei geht es darum, wie in vertretbarem Maf3e eine
Reduzierung der ermittelten Risiken erfolgen kann. Voraus-
gesetzt, dass umfassende Marktkenntnisse (bezogen auf die
geplante Investition) und das entsprechende kaufmannische,
rechtliche und technische Know-how vorhanden sind,
sollten mogliche Alternativen (Kosten/Nutzen) aufgezeigt
und bewertet werden.

Risikoreduzierung

Risikobegegnung (o 5'5;';ﬁ7::¥alzung

Risikolibertragung

auf Versicherung
in der ...
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Wesentliche Punkte hierbei sind:
 Marktanalysen

- sorgfaltige Auswahl der Vertragspartner
 Auswertung der Bedarfsanalysen

Auswertung des Risikopotenzials

umfassendes Sicherheitsmanagement
« Alarmplan
+ NotmaBnahmenplan

Insbesondere bei Neuinvestitionen sollten zusatzlich
beriicksichtigt werden:
« Projektmanagement
» Qualitatskontrollen
 besondere SchutzmalRnahmen:
> Personenschutz
> Objektschutz
> Umweltschutz
> Schulung, Einweisung der Mitarbeiter

Risikoabwalzung

Hier ist zu priifen, in welchem Umfang sich ein Teil
des Risikos auf Dritte abwalzen lasst, z. B. durch:

« Vereinbarung von Garantien/Gewdhrleistungen
« Vereinbarung von Biirgschaften
« Vereinbarung von Pénalen

geeignete Vertragspartner

Technologien
Abschluss passender Vertrage

Burgschaften

Garantien

Vertragspartner

Planungsphase +

Bau-/Errichtungsphase (+

SRREERER

Betreibsphase +

Investition in zukunfstorientierte



3 Risikobegegnung | Risikotbertragung auf Versicherungen

Risikoiibertragung auf Versicherungen

Eine umfassende Risikoaufnahme, qualifizierte Risikobe-
wertung und Einleitung von MaBnahmen zum Vermindern
und Vermeiden des Risikos sind notwendig und hilfreich.
Dennoch lassen sich — mit einem vertretbaren wirtschaft-
lichen Aufwand — Ereignisse mit extremen wirtschaftlichen
Folgen nie ganz ausschlief3en. Es verbleibt meist ein
gewisses Restrisiko.

Dieses Restrisiko sollte zumindest fiir die Bereiche der
Katastrophen- und GroBschaden soweit moglich immer
versichert werden. Die Risikophilosophie des Unternehmens
ist hierbei entsprechend zu beriicksichtigen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Versicherungssparten,
die bei Planung, Errichtung (ggf. Umbau) und Betrieb einer
Anlage zu beriicksichtigen sind, kurz beschrieben.

Die dargestellten Regelungen entsprechen den von den
Versicherungsgesellschaften tiblicherweise angebotenen
Grunddeckungen. Nach den jeweiligen Gegebenheiten
konnen am Versicherungsmarkt zum Teil auch weiter-
gehendere Versicherungslosungen eingekauft werden.

So kénnen einige der nachfolgend aufgefiihrten Aus-
schllisse bzw. nicht versicherte Gefahren durch ,,Besondere
Vereinbarungen® in den Versicherungsschutz wieder einge-
schlossen werden. Es wiirde den Rahmen dieser Broschiire
sprengen, wenn auf jede dieser Moglichkeiten eingegangen
wiirde.

Planungsphase [N&

p

Risikoiibertragung
auf Versicherungen
in der ...

L+

Die vorgenannten Ausfiihrungen sollen eine Einfiihrung

in die Thematik bieten. Es soll ein DenkanstoR gegeben
werden, sich mit den Fragen der Risikoanalyse und der Risiko-
Ubertragung auf Versicherungen naher zu beschaftigen.
Aus dieser Broschiire kann jedoch weder eine Losung fuir
den konkreten Einzelfall abgeleitet werden noch eriibrigt
sich hierdurch eine qualifizierte Beratung durch versierte
Versicherungsberater, Versicherungsmakler, Versicherungs-
vertreter und/oder Versicherer.

Hinweis:

Bei den nachfolgend aufgeftihrten Versicherungen geht

es ausschliefSlich um die Versicherung der beschriebenen
Investitionen in den einzelnen Risikophasen. Die sonstigen
notwendigen und sinnvollen Betriebsversicherungen, wie z. B.
Vertrauensschaden-, Strafrechtsschutz- oder D&O-Versiche-
rungen, werden hier als vorhanden vorausgesetzt und nicht

extra aufgefiihrt.
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3 Risikobegegnung | Risikotbertragung auf Versicherungen in der Planungsphase
Planungshaftpflicht

Risikoiibertragung auf Versicherungen in der
Planungsphase

Planungshaftpflicht [N&
Planungshaftpflicht /

Fiir den Besteller einer Anlage ist es wichtig, bei der Aus-
wahl des/der Ingenieurbiiros neben Erfahrung, Fachkompe-

tenz, Zuverlassigkeit und Solvenz auch auf das Vorhanden- p|anungsphase

sein einer ausreichendenden Haftpflichtversicherung zu

achten. Hierbei ist besonders wichtig, dass die vereinbarten
Deckungssummen sowie die Versicherung der mit der Pla-
nung verbundenen Gefahren der zu erstellenden Anlagen
Betriebshaftpflicht |G

entsprechen. Bei Vertragsschluss sollte ein schriftlicher

Nachweis durch eine Bestatigung des Haftpflichtversiche-
rers des jeweiligen Ingenieur-/Planungsbiiros vorgelegt
werden.

Versicherte Gefahren:

Der Versicherungsschutz umfasst die Priifung der Haft- Ein Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatz- Schadigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
anspriiche und die Freistellung des Versicherungsnehmers den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schaden-
von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. ereignis gefuihrt hat, kommt es dabei nicht an.

Hinweis:

Um sicherzustellen, dass die vereinbarte Jahreshdchstentschddigung der Planungshaftpflichtversicherung nicht durch andere
Schadenfiille des Versicherungsnehmers ,,aufgebraucht” oder aber der Vertrag wdihrend der Projektphase aus einem anderen
Grund gekiindigt wird, bietet es sich bei bestimmten Objekten/Projekten an, eine objekt-/projektbezogene Planungs-
haftpflichtversicherung abzuschliefSen. Diese kann durch Aufstockung einer vorhandenen Grunddeckung oder aber als vollig

eigenstdndiger Vertrag vereinbart werden.

Der Vorteil einer Objektlosung ist u. a., dass alle an der Planung beteiligten Btiros in den Versicherungsschutz einbezogen
werden kénnen. Damit vermeidet man im Schadenfall eine komplizierte Ermittlung der Verursachungsanteile, eine mehrfache

angewendete Selbstbeteiligung etc.

Im Versicherungsvertrag ist die korrekte Bezeichnung der versicherten Titigkeiten zu beachten, die mit der tatsdchlich tiber-
nommenen Aufgabe libereinstimmen muss. Die Héhe der vereinbarten Versicherungssumme sollte sich am Umfang und

Auftragswert des geplanten Objekts orientieren.

Umgang mit Risikopotenzialen bei Planung, Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen 11




3 Risikobegegnung | Risikotbertragung auf Versicherungen in der Planungsphase

Planungshaftpflicht

Die Versicherungsnehmer und auch die Art der ausgelibten
Tatigkeiten muss korrekt in der Police erfasst sein.

Bei Objektdeckungen sollte das Ende des Versicherungs-

schutzes nicht vor dem Ende des Probebetriebes (Ubergabe-

zeitpunkt) liegen. Das Bestehen von Arbeitsgemeinschaften

und Planungsringe sind entsprechend zu berlicksichtigen.

Nicht versichert sind u. a.:

« Erfillungsanspriiche

« Vertragshaftung (versicherbar ist jedoch die durch den
Versicherungsnehmer von einer haftpflichtigen Person
uibernommene Haftpflicht, jedoch nur im gesetzlichen
Umfang)

- Kosten, die bei ordnungsgemafRer Planung entstanden
waren

« Anspriiche im Zusammenhang mit der Wertermittlung
von Grundstiicken, Aussagen zur Nutzbarbarkeit

« bewusst gesetz-, vorschrifts- und/oder sonstiges
pflichtwidriges Verhalten.

Versicherungssumme:

Die Versicherungssumme sollte so hoch gewahlt

werden, dass mogliche GroRschaden damit reguliert

werden konnen.

Schadenbeispiele:

« Bauaufsichtsfehler (Fehler durch Unterlassen)

 unzureichend bemessene Dachentwasserung

« Grundwasserabsenkung flihrt zu Setzungen in
der Nachbarschaft

« Organisationsverschulden

Betriebshaftpflicht

Die Betriebshaftpflichtversicherung fiir die Planer ist regel-
maRig in der Planungshaftpflichtversicherung enthalten.
Dabei sollte die Deckungssumme den aktuellen Anforde-
rungen entsprechen und nicht unter 5.000.000 € pauschal
flir Personen- und Sachschaden liegen.

Die Betriebshaftpflicht deckt Schaden, die sich aus dem
Betriebsgeschehen, dem Unterhalt von Betriebsstatten
und auch aus Schaden bspw. im Zusammenhang mit
Ortsterminen ergeben.

Hinweis:

In der Planungsphase bendtigt auch der Bauherr einen Haft-
pflichtversicherungsschutz, sofern bereits Grundsttick, Bauten
etc. vorhanden sind. Sichergestellt wird dies durch eine
Bauherrenhaftpflichtversicherung. Diese deckt alle Schéden
ab, die sich evtl. aus der Verletzung von Verkehrssicherungs-
pflichten ergeben.
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Bau-/Errichtungs-

3 Risikobegegnung | Risikolibertragung auf Versicherungen in der Bau-/Errichtungsphase
Sachversicherungen

Sachversicherungen [N

Unterbrechungs- und/oder
Mehrkosten-Versicherung
(Ausfall)

phase

Haftpflichtversicherung [N&3

Sachversicherungen
Transportversicherung

Nach den §§ 446 und 447 BGB gehen die Gefahren beim
Versendungskauf mit Ubergabe anf den ersten Frachtfiihrer
auf den Kaufer liber. Dies bedeutet, dass die Gefahrtragung
fiir etwaige Beschadigungen oder Verluste der Gliter auf
dem Transportweg bereits vom Kaufer getragen werden
mussen; es sei denn, dass ausdriicklich eine andere vertrag-
liche Regelung getroffen wurde.

Fiir den Regelfall, in dem der Kaufer die Risiken wahrend des
Transportes tragt, gelten hinsichtlich der Risikoiibertragung
auf eine Transportversicherung folgende Rahmenbedin-
gungen.

Versicherte Gefahren

Die Transportversicherung umfasst Schaden, die bei Land-,
Luft- und Seetransporten und der dabei erforderlichen Lage-
rung entstehen. Dies sind insbesondere Schaden durch:

Umgang mit Risikopotenzialen bei Planung, Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen 13

Transportversicherung

Sachversicherungen
—
Montageversicherung

Feuerversicherung

Transportmittelunfall

- Brand, Blitzschlag, Explosion
 Erdbeben

- Einsturz von Lagergebauden
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
Unterschlagung, Abhandenkommen

« Uber Bord werfen zur Schadenminderung

Uber Bord spiilen oder tiber Bord gehen durch
schweres Wetter.

Nicht versichert sind Schaden durch
- Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit des Versicherungs-
nehmers (Reprasentanten)

Verzégerung des Transportes

natirliche Beschaffenheit, innerer Verderb,
wie z. B. Faulnis oder Garung

handelsiibliche Mengen-, MaR- und Gewichts-
differenzen oder -verluste

normale Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Rost an unverpackten
oder nicht geschiitzten Gegenstanden

« Fehler oder Mangel handelsiiblicher Verpackung

« Kernenergie

VerstoRe gegen Sanktionen/Embargos

r— Bauleistungsversicherung
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Sachversicherungen

AuBerdem die liblichen Standardausschliisse wie Krieg,
Biirgerkrieg, Aufruhr, Streik, Beschlagnahme. Diese
Gefahren kénnen jedoch zusatzlich versichert werden.

Versicherungssumme

Als Versicherungssumme gilt in der Regel der Handels-
bzw. Rechnungswert der versicherten Giter inklusive der
Verpackungs-, Fracht- und Zollkosten.

Schadenbeispiel:

Beim Transport einer Gasturbine vom Packager zum
Betreiber entsteht am Hanger des Lkws ein Reifenbrand.
Der Reifenbrand fiihrt zum Brand des Hangers und zur an-
schlieBenden Beschadigung des Gasturbinenaggregates:

1.000.000 €
1.000 €
999.000 €

Reparatur-/Wiederherstellungskosten
Selbstbehalt je Schaden z. B.
Entschadigungsbetrag d. Versicherers

Die Wiederbeschaffungs-/Reparaturzeit betragt ca.

6 Monate. Der Ausfall-/Vermdgensschaden = Sachfolge-
schaden ist iber die Transportversicherung nicht gedeckt
(siehe hierzu die Ausfiihrungen zur Transport-Betriebs-

Unterbrechungsversicherung auf Seite 19).

Bauleistungsversicherung

Aufgrund der Verdingungsordnung fiir Bauleistungen
(VOB) bzw. Verdingungsordnung Leistung (VOL) haftet der
Auftragnehmer grundsatzlich fiir alle Schaden, gegen die er
sich mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand hatte
schiitzen konnen. Im Umkehrschluss heif3t dies, dass der
Bauherr

(Besteller) insbesondere fiir Schaden haftet, die aufgrund
von hoherer Gewalt, Baugrund und Boden etc. entstehen.

Uber eine Bauleistungsversicherung kénnen unvorhergese-
hene Schaden, die wahrend der Bauzeit am zu errichtenden
Bauwerk eintreten, versichert werden. Uber eine Bauleis-

tungsversicherung waren z. B. folgende Schaden versichert:

+ ungewohnliche oder auBergewdhnliche Naturereignisse
- Konstruktions-, Material-, und Ausfiihrungsfehler

« unbekannte Eigenschaften des Baugrundes

- fahrlassige, boswillige und vorsatzliche

Handlungen Dritter

Diebstahl von mit dem Gebdude bereits fest

verbundenen Sachen
« Brand, Blitzschlag, Explosion (soweit dies besonders
vereinbart wurde).

Nicht versichert sind Schdden aus folgenden Ursachen:
- Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit des Versicherungs-
nehmers (Reprasentanten)

reine Leistungsmangel, wie z. B. ,Pfuscharbeit”
(Folgeschaden aus Leistungsmangeln sind jedoch
versichert!)

Diebstahl oder Einbruchdiebstahl lagernder Materialien
« Schaden durch normale Witterungseinfliisse, mit denen
wegen der Jahreszeit und der ortlichen Verhaltnisse

gerechnet werden muss sowie

die Uiblichen Standardausschliisse wie Krieg,
Biirgerkrieg, innere Unruhen, Streik, Kernenergie.
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Sachversicherungen

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme beinhaltet die gesamten Herstel-
lungskosten einschlieBlich der anteiligen (fiir die Errichtung
anfallenden Architekten-/Ingenieurbiiro-Gebuhren) Pla-
nungskosten sowie der Zulieferungen und Eigenleistungen
des Bauherren. Nicht zur Versicherungssumme zahlen die
Kosten fiir Grundstiick, Baugenehmigung etc. sowie die
generellen Architekten- und Ingenieurgebiihren, soweit
diese bei der Wiederherstellung nach einem Totalschaden
nicht erneut anfallen.

Besondere Versicherungssummen auf erstes Risiko
(Entschadigungsgrenze)

Soweit erforderlich, konnen auf erstes Risiko mitversichert

werden:

 Bau-, Grund- und Bodenmassen

 Schadensuchkosten

« Zusatzliche Aufraumungskosten bei einem
moglichen Totalschaden

+ Bau-/Montageausriistung (Geriste, Krane etc.)

Entschddigungsleistung

Ersetzt werden im Schadenfall die Selbstkosten, die
aufgewendet werden miissen, um die Schadenstatte
aufzurdaumen und den Zustand wiederherzustellen,

der unmittelbar vor dem Schadeneintritt vorgelegen hat.
Auch schadenbedingte Ingenieur- und Architektenkosten
werden ersetzt.

Nicht ersetzt werden:

+ Mehrkosten durch Anderung der Bauweise
» Vermogensschaden

« Vertragsstrafen

+ Nutzungsausfall

 Haftpflichtschaden.
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Schadenbeispiel:

Beim Legen der Moniereisen fiir eine Betondecke werden
von den zustandigen Mitarbeitern der Baufirma verse-
hentlich Moniereisen mit wesentlich geringeren Durch-
messern als in der Statik gefordert verlegt. Der Mangel
wird zunachst nicht bemerkt. Nach dem Abbinden und
dem Ausschalen der Betondecke wird diese mit lagern-
dem Baumaterial belastet, was zu einem Einsturz der Be-
tondecke fiihrt. In einem solchen Schadenfall werden von
der Bauleistungsversicherung folgende Kosten reguliert:

Aufraumung der Schadenstelle

Abriss der der beschadigten Gebaudeteile
Wiederherstellung der Bauleistung in den Zustand
unmittelbar vor dem Schadeneintritt, d. h. die
kompletten Kosten fiir die Wiederherstellung mit
den zu gering dimensionierten Moniereisen werden
bezahlt.

Hinweis

Die Mehrkosten fiir die stdrkeren (nach der Statik ben-
tigten) Moniereisen werden nicht ersetzt, da diese Kosten
bei ordnungsgemdf ausgeftihrter Arbeit bereits bei der

Erstellung angefallen wdiren!

Durch den oben genannten Schaden diirfte eine erheb-
liche Verzogerung der Fertigstellung des Gebaudes und
damit der Beginn der Montagearbeiten fiir die aufzubau-
enden Anlagen (z. B. BHKW-Anlagen) von einigen Monaten
entstehen. Die hierdurch entstehenden Sachfolgeschaden
durch verspatete Inbetriebnahme kénnten liber eine
Bauleistungs-Betriebsunterbrechungs-Versicherung
versichert werden. (Siehe hierzu die Ausfiihrungen zur

Montage- und Bauleistungs-Betriebs-Unterbrechungs-

versicherung in den Abschnitten auf den Seiten 20 ff.)




3 Risikobegegnung | Risikolibertragung auf Versicherungen in der Bau-/Errichtungsphase

Sachversicherungen

Montageversicherung

Durch die Montageversicherung werden unvorhergesehen
und plétzlich eintretende Sachschaden und Verluste an
den versicherten Anlagen wahrend der Montage- und
Erprobungsphase versichert.

Versichert sind Schaden durch:

« menschliches Versagen, wie Ungeschicklichkeit,
Fahrlassigkeit oder fehlerhafte Montage

- technisches Versagen

« Werkstofffehler

« mangelhafte Konstruktion oder Planung,

- Brand, Blitzschlag, Explosion sowie

« von aullen einwirkende Ereignisse wie Hagel,
Sturm, Frost, Eisgang, Hochwasser, Erdrutsch, Erdbeben,
Diebstahl, Beschadigung durch Dritte.

Nicht versichert sind Schaden durch:

- Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherungs-
nehmers (Reprasentanten)

- Verluste, die erst bei der Bestandskontrolle festgestellt
werden

« Schdden oder Verluste, die als unmittelbare Folgen
normaler Witterungseinfliisse eintreten, mit denen
wahrend der Jahreszeit und der 6rtlichen Verhdltnisse
gerechnet werden muss

« unzureichende Materialbeschaffenheit, die sich erst bei
der Erprobung herausstellt (soweit zum Zeitpunkt der
Neuentwicklung noch nicht vom ,,Stand der Technik“
gesprochen werden kann)

- aullerdem die Uiblichen Standardausschliisse wie Krieg,
Birgerkrieg, innere Unruhen, Streik, Kernenergie,
hoheitliche Eingriffe. Sachversicherungen

Versicherte Objekte

Als versichertes Objekt gilt das vollstandige Montageobjekt
einschlieRlich aller Fremdlieferungen, Montagen, Eigenleis-
tungen, Frachten, Zolle etc.

Versicherungssumme

Als Versicherungssumme ist der Wiederbeschaffungswert
anzusetzen, d. h. der Wert der vollstandigen Anlage, dessen
Preis aufgewendet werden muss, wenn am letzten Tag des
Probebetriebes die komplette Anlage zerstort wird und neu
beschafft werden muss.

Schadenbeispiel

Beim Probebetrieb eines BHKWSs, welches in einem neu
errichteten Gebaude montiert wurde, kommt es zum
Bruch einer Schmierdlleitung. Dieser Bruch bleibt zu-
nachst unbemerkt. Durch die fehlende Schmierung lauft
der Motor heiR und es kommt zu Schaden an mehreren

Zylindern/Kolben. Infolge der Schaden an den Zylindern/

Kolben werden an der Abtriebswelle derart hohe Krafte
wirksam, dass diese zerstort wird. Die umherfliegenden
Trimmerteile der Antriebswelle beschadigen angrenzen-
de Aggregate und auch das neu errichtete Geb3dude.

Sofern bei der Ermittlung der Versicherungssumme fiir
die Montageversicherung das neu errichtete Gebaude
mit berticksichtigt wurde, ersetzt der Versicherer der
Montageversicherung den Schaden am BHKW, an den

angrenzenden Aggregaten sowie am Gebaude.

Durch diesen Schaden entstehende Sachfolgeschaden
durch verspatete Inbetriebnahme lassen sich tber eine
Montage-BU-Versicherung abdecken (siehe hierzu die
Ausfiihrungen zur Montage- und Bauleistungs-Betriebs-
unterbrechungsversicherung in den Abschnitten auf
Seiten 20 ff.).
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Sachversicherungen

Besondere Versicherungssummen auf erstes Risiko
(Entschadigungsgrenze)

Je nach Montageumfang kénnen Erstrisikosummen
festgelegt werden fiir:

» Montageausristung

« fremde Sachen / Sachen im Gefahrenbereich

Hinweis:
Gerade diese Position sollte sorqgfiltig bedacht werden, da
wdhrend der Montagearbeiten fremde Sachen beschddigt

Feuerversicherung

Das Feuerrisiko ist liblicherweise im Rahmen der Bauleis-
tungs- oder Montageversicherung (siehe Seiten 14 ff.)
mitversichert.

Soweit das Feuerrisiko im Rahmen der ,,Investitionsvorsor-
ge“ der Feuerversicherung des Betreibers (siehe Seite 30 ff.)
mitversichert werden soll, ist zu priifen, ob die Versiche-
rungssumme fiir die , Investitionsvorsorge” ausreichend

werden kénnen! bemessen ist. Andernfalls ist die Versicherungssumme
entsprechend zu erhéhen.

« Aufraumkosten.

Hinweis:

sind gemdfS den allgemeinen Montageversicherungs-
Bedingungen (AMoB) mit 2 % des Objektwertes mitversichert.
Diese Summe ist meist viel zu niedrig. Daher ist hier eine
exakte Summe zu bilden und auf erstes Risiko zu versichern.

Selbstbehalt

Je Schaden wird ein Selbstbehalt vereinbart. Dieser kann, je
nach Projekt, ab einem Mindest-Selbstbehalt von ca. 1.000

€ bis 2.500 € frei gewahlt werden. Fiir ein BHKW diirfte ein

Selbstbehalt zwischen 1.000 € und 10.000 € sinnvoll sein.
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Unterbrechungs- und/oder Mehrkosten-
Versicherungen (Ausfallversicherungen)

Im Bau befindliche Anlagen (Neu- bzw. Umbauten) kénnen
zwar noch nicht unterbrochen werden, allerdings kann
wahrend der Errichtung (Transport, Bauleistung, Montage
und Inbetriebnahme) ein Sachschaden entstehen, der

den geplanten Zeitpunkt der Inbetriebnahme wesentlich

verzogert.

Als Zeitpunkt der ohne Eintritt eines versicherten Sach-
schaden erfolgten Inbetriebnahme gilt der Zeitpunkt,
welcher unter Berlicksichtigung aller wahrend der Errich-

tung tatsachlich ereigneten Umstande/Beeintrachtigungen
(Witterung etc.) hatte durchgefiihrt werden kénnen. Dieser

Zeitpunkt (ohne Eintritt eines versicherten Sachschadens
erfolgten Inbetriebnahme-Zeitpunkt) gilt somit im Sinne
der Bedingungen als der Zeitpunkt, ab dem eine Betrieb-
sunterbrechung oder Mehrkosten eintreten kdnnen. Dies
gilt auch, wenn der Betrieb noch gar nicht (da erst in der
Errichtung) zum Laufen gekommen ist.

Sofern infolge eines eintretenden und gemaf den aufge-
fiihrten Versicherungen fiir die Bau-/Errichtungsphase
versicherten Sachschadens durch die verspatete Inbetrieb-
nahme ein Betriebsunterbrechungs- und/oder Mehrkos-
tenschaden entsteht, kann dieser iiber die nachfolgend
aufgefiihrten Ausfallversicherungen versichert werden.

Hinweis:

Grundsdtzlich gewdhren die Versicherer fiir die Ausfallrisiken
nur dann Versicherungsschutz, wenn die jeweils infrage
kommenden Sachversicherungen (Transport-, Bauleistungs-,
Montageversicherung) unter der Fiihrung desselben Ver-

sicherers bereits bestehen!

Transport-Betriebs-
Unterbrechungs-Versicherung

Bauleistungs-Betriebs-

Unterbrechungs- und/oder
Mehrkosten-Versicherung
(Ausfall)

Unterbrechungs-Versicherung

Montage-Betriebs-

Unterbrechungs-Versicherung

Feuer (EC)-Betriebs-

Unterbrechungs-Versicherung
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Transport-Betriebs-Unterbrechungs-
Versicherung (TrBU)

Voraussetzung fir die Ersatzpflicht ist ein im Sinne der
Transport-Versicherungs-Bedingungen ersatzpflichtiger
Sachschaden.

Hinweis:

Die vom geplanten Inbetriebnahme-Datum abweichenden
Zeiten miissen zur Erlangung einer Entschddigungsleistung
im direkten Zusammenhang mit einem entschddigungs-
pflichtigen Sachschaden stehen.

Versicherte Kosten/Gewinn

Wird die Anlage durch einen dem Grunde nach ersatz-
pflichtigen Sachschaden im Sinne der Transportversiche-
rungs-Bedingungen nicht zum geplanten Zeitpunkt in
Betrieb genommen, dann werden die hieraus entstehenden
Mehrkosten und/oder die weiterlaufenden Kosten (Fix-
kosten) sowie der entgangene Gewinn auf Grundlage des
vereinbarten Versicherungsvertrages entschadigt.

Nicht versichert sind Betriebsunterbrechungen, die

eingetreten sind, weil:

- Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherungs-
nehmers (Reprasentanten) vorlagen

« eine Lieferung (ohne Schadeneintritt) nicht
termingerecht erfolgt

- ein Schaden aufgrund einer der sehr geringen
Ausschliisse der Transportversicherung (siehe Seite 13 ff.)
nicht ersatzpflichtig ist.
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Versicherungssummen
Die Versicherungssummen-Ermittlung ist wie in der Maschi-
nen-BU-Versicherung (siehe Seite 34 ff.) vorzunehmen. Die

Summen dirften sich im Wesentlichen aufteilen auf:

- Betriebsunterbrechungs-Versicherungssumme fiir
Betriebsgewinn und Kosten

Hinweis:
Fiir die iiberschldgige Ermittlung kann folgende grobe Faust-
formel verwendet werden: Jahresumsatz abziiglich variable

Kosten = vorldufige Versicherungssumme

+ Mehrkosten-Versicherungssummen, z. B. fiir

« erhohte Gebiihren fiir Strom/Gas und/ oder entgangene
Zulagen, wie z. B.

 Netznutzungsgebiihr

« Flexibilitatspramie nach EEG

+ Unterschreitung von Mindestabnahmen (,,Take-or-Pay*)

+ Energie-Mehrkosten (Preisdifferenz fiir Ersatzbrennstoff-
beschaffung)

« Mehrkosten fiir Reserveanlagen

- Sonstige Mehrkosten

Haftzeit

Der Versicherer haftet fiir den Unterbrechungsschaden, der
innerhalb der vereinbarten Haftzeit seit Eintritt des Sach-
schadens entsteht. Die Haftzeit sollte so grol? bemessen
werden, dass der Zeitraum fiir Aufraumen der Schadenstel-
le, Beschaffung und Wiederaufbau sowie Inbetriebnahme/
Probebetrieb einer neuen Anlage —im Falle eines Totalscha-
dens am letzten Tag vor Ende des Probebetriebes — voll
umfasst wird.
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Zeitlicher Selbstbehalt

Zur Reduzierung der Versicherungspramie (und als Mindest-
forderung der Versicherer) wird ein zeitlicher Selbstbehalt
vereinbart. Der zeitliche Selbstbehalt ist der Anteil, der im
Schadenfall vom Versicherungsnehmer selbst zu tragen ist.
In der Regel sind dies ca. 2 —4 Wochen.

Hinweis:

Soweit zeitunabhdngige Mehrkosten (z. B. Leistungspreis)
versichert werden, tritt anstelle des zeitlichen Selbstbehaltes
eine prozentuale Selbstbeteiligung fiir diese Einmalkosten in
Héhe von 10 % bzw. 20 %.

Entschddigungsleistungen

Ersetzt werden, soweit versichert, die entstandenen Mehr-
kosten sowie die weiterlaufenden Kosten (Fixkosten) und
der entgangene Betriebsgewinn, der infolge der scha-
denbedingt verspateten Inbetriebnahme bzw. durch die
Beeintrachtigung der Anlage angefallen sind und/oder nicht

erwirtschaftet werden konnten.

Hinweis:
Zur Entschddigungsleistung gehéren auch Aufwendungen

zur Schadenminimierung.

Bauleistungs-Betriebsunterbrechungs-
Versicherung (BLBU)

Wenn lediglich Bauleistungen, z. B. der Neubau einer
Lager-/Produktionshalle, ausgefiihrt werden sollen (ohne
die spater einzubringenden Produktionsanlagen zu versi-
chern), dann kdnnte das Ausfallrisiko Uiber eine sogenannte
Bauleistungs-Versicherung (BLBU) versichert werden.

Soweit das zu versichernde Projekt neben den Bauleistun-
gen auch die Montage der Produktions- und/oder Ener-
gieerzeugungsanlagen beinhaltet, empfiehlt es sich das
Ausfallrisiko im Rahmen einer Montage-Betriebsunter-

brechungs-Versicherung (MoBU) zu versichern.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen zur Montage-Betriebs-
Unterbrechungs-Versicherung gelten sinngemaf auch fiir
die Bauleistungs-Betriebs-Unterbrechungs-Versicherung.

Montage-Betriebs-Unterbrechungs-Versicherung

Die Montage-Betriebsunterbrechungsversicherung wird
zum Teil auch als ,Investitions-BU“ bezeichnet.

Voraussetzung fiir die Ersatzpflicht: Voraussetzung ist der
Montage-Versicherungs-Bedingungen ersatzpflichtiger

Sachschaden.

Hinweis:

Die vom geplanten Inbetriebnahme-Datum abweichenden
Zeiten miissen zur Erlangung einer Entschddigungsleistung
im direkten Zusammenhang mit einem entschddigungs-
pflichtigen Sachschaden stehen.
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Versicherte Kosten/Gewinn

Wird die Anlage durch einen (im Sinne der Montage-Versi-
cherungs-Bedingungen) dem Grunde nach ersatzpflichtigen
Sachschaden nicht zum geplanten Zeitpunkt in Betrieb ge-
nommen, dann werden die hieraus entstehenden Mehrkos-
ten und/oder die weiterlaufenden Kosten (Fixkosten) sowie
der entgangene Gewinn auf Grundlage des vereinbarten
Versicherungsvertrages entschadigt.

Nicht versichert sind Mehrkosten und/oder Betriebsunter-

brechungen, die eingetreten sind, weil:

« Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherungs-
nehmers (Reprasentanten) vorlagen

« eine Lieferung (ohne Schadeneintritt) nicht termingerecht
erfolgt

- soweit ein Schaden aufgrund einer der Ausschliisse der
Montageversicherung (siehe Seiten 16 ff.) nicht ersatz-
pflichtig ist.

Versicherungssummen

Die Summen teilen sich im Wesentlichen auf:

« Betriebsunterbrechungs-Versicherungssumme fiir
Betriebsgewinn und Kosten

Hinweis:

Fiir die liberschldgige Ermittlung kann folgende grobe
Faustformel verwendet werden:

Jahresumsatz abziiglich variable Kosten = vorldufige

Versicherungssumme

« Mehrkosten-Versicherungssummen z. B. fiir
> Erhohte Gebiihren fiir Strom/Gas und/oder entgangene
Zulagen, wie z. B.
> Netznutzungsgebiihr
> Flexibilitatspramie nach EEG
> Unterschreitung von Mindest-
> abnahmen (,Take-or-Pay*)
+ Energie-Mehrkosten (Preisdifferenz fiir
Ersatzbrennstoffbeschaffung)
« Mehrkosten fiir Reserveanlagen
« Sonstige Mehrkosten
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Haftzeit

Der Versicherer haftet fiir den Unterbrechungsschaden, der
innerhalb der vereinbarten Haftzeit seit Eintritt des Sach-
schadens entsteht. Die Haftzeit sollte so grol? bemessen
werden, dass der Zeitraum fiir Aufraumen der Schadenstel-
le, Beschaffung und Wiederaufbau sowie Inbetriebnahme/
Probebetrieb einer neuen Anlage —im Falle eines Totalscha-
dens am letzten Tag vor Ende des Probebetriebes — voll
umfasst wird.

Schadenbeispiel:

Das Schadenbeispiel geht von folgenden Annahmen aus:
- Ein Sachschaden gemaR den Schadenbeispielen aus der
Transportversicherung und/oder aus der Bauleistungs-

versicherung und/oder aus der Montageversicherung

(siehe dort) fiihrt zu einer Verzégerung der Inbetrieb-
nahme von 6 Monaten.

Die Inbetriebnahme war 3 Monate vor Beginn des
neuen Stromlieferjahres vorgesehen.

Die Leistung der BHKW-Anlage wird mit 2 MW
angenommen.

Der Strombezug vor der Inbetriebnahme des BHKW
lag bei 4.000 kW.

Durch das neue BHKW sollte die leistungsabhangige
Netznutzungsgebiihr von 4.000 kW x 25 €/kW = 100.000 €
auf 2.000 kW x 25 €/kW = 50.000 € reduziert werden.

Entstehende Mehrkosten z. B. fiir den Zukauf von Strom
Arbeitspreiskosten :

2.000 kW x 24h x 180d x 0,03 €/kWh 259.200€

Leistungspreiskosten:

2.000 kW x 25 €/kW 50.000 €

Gesamtschaden 309.200 €

abziiglich der Selbstbeteiligungen:
fur den Arbeitspreis (1 Woche)
fiir den Leistungspreis 10 %

10.080 €
5.000 €

Entschadigungsbetrag 294.120 €
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Zeitlicher Selbstbehalt

Zur Reduzierung der Versicherungspramie (und als Mindest-
forderung der Versicherer) wird ein zeitlicher Selbstbehalt
vereinbart. Der zeitliche Selbstbehalt ist der Anteil, der im
Schadenfall vom Versicherungsnehmer selbst zu tragen ist.
In der Regel sind dies ca. 2 —4 Wochen.

Hinweis:

Soweit zeitunabhdngige Mehrkosten (z. B. Leistungspreis)
versichert werden, tritt anstelle des zeitlichen Selbstbehaltes
eine prozentuale Selbstbeteiligung fiir diese Einmalkosten in
Héhe von 10 % bzw. 20 %.

Entschddigungsleistungen

Ersetzt werden, soweit versichert, die entstandenen Mehr-
kosten sowie die weiterlaufenden Kosten (Fixkosten) und
der entgangene Betriebsgewinn, der infolge der scha-
denbedingt verspateten Inbetriebnahme bzw. durch die
Beeintrachtigung der Anlage angefallen sind und/oder nicht
erwirtschaftet werden konnten.

Hinweis:
Zur Entschddigungsleistung gehéren auch Aufwendungen

zur Schadenminimierung.

Feuer (EC)-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Zur Feuer (EC)-Betriebsunterbrechungs-Versicherung gelten
grundsatzlich die Ausfiihrungen zur Feuer-BU-Versicherung
wie auf Seite 35 ff.

Soweit fiir die durchzufiihrende Investition lediglich die fi-
nanziellen Folgen der verspateten Inbetriebnahme (Betrieb-
sunterbrechung) infolge eines Feuer (EC)-/Sachschadens
versichert werden sollen und der zukiinftige Betreiber tiber
eine Feuer (EC)- Betriebs-Unterbrechungs- Versicherung
verfligt, ist dieses Risiko Uiblicherweise im Rahmen dieser
Feuer (EC)-Betriebs-Unterbrechungs-Versicherungsvertrages
mitversichert.

Hinweis:
Generell empfiehlt es sich, insbesondere bei grofSeren
Investitionen, den Feuer (EC)-BU-Versicherer entsprechend

zu informieren.
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Haftpflichtversicherungen
Planungshaftpflichtversicherung

Die Planungshaftpflichtversicherung kommt auch in der
Bau-/Errichtungsphase zum Tragen. Immer wenn Planungs-
leistungen erbracht werden, auch wenn diese an bereits in
Bau befindlichen Anlagen erfolgen, wiirde ein aus diesen
Planungen entstehender Fehler (Fehlplanung) als Planungs-
schaden gewertet werden. Eine Planungshaftpflichtversi-
cherung mit ausreichenden Versicherungssummen (siehe
Seite 11 ff.) ist somit auch in der Bau-/Errichtungsphase
notwendig!

Hinweis:
Ein Projektsteuerer, der auf der Baustelle die Anweisung gibt,
gewisse Materialien an einer bestimmten Stelle zu lagern,

fiihrt eine Planungsleistung durch!

Die Erlduterungen zum Thema Planungshaftpflicht fir

die Phase der reinen Planung sind, da komplexe Projekte
auch immer eine stetige Entwicklung, d. h. Fortschreibung
wahrend der Ausfiihrungsphase erfahren, sinngemaf auch
wahrend der Ausfiihrungsphase aktuell. Je mehr und je
spezieller eine Planung erfolgt und je mehr Planer fiir ein-
zelne Detailplanungen aufgerufen werden, muss ein Netz
aus Haftpflichtversicherungen gespannt werden. Keiner
der beteiligten Planer darf dabei ausfallen. Mit anderen
Worten: Auch der Planer mit dem vermeintlich geringsten
Planungsanteil darf nicht Gefahr laufen, als Haftungsad-
ressat auszufallen. Also bendtigt auch dieser einen seinem
Auftrag entsprechenden Versicherungsschutz.

Planungshaftpflicht

Bauherrenhaftpflicht

(

Haftpflichtversicherungen

Betriebshaftpflicht

Produkthaftpflicht

.

Umwelthaftpflicht
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Bauherrenhaftpflichtversicherung

Generell haftet der Bauherr fiir Schaden aus Grund und
Boden (Verkehrssicherungspflichten), also auch aus der
Unterhaltung einer Baustelle. Die Haftung ist unbegrenzt.

Aus diesem Grunde ist, soweit das Bauherrenrisiko nicht
Uber die Betriebshaftpflichtversicherung versichert ist, eine
Bauherrenhaftpflichtversicherung notwendig.

Soweit ein bereits laufender Betrieb auf dem Betriebs-
gelande (ggf. neues Betriebsgeldnde) eine Bauleistung
durchfiihrt, durfte das sogenannte ,Bauherrenrisiko” im
Rahmen des bestehenden (Betreiber-)Haftpflichtversiche-
rungsvertrages bereits mitversichert sein. Haufig finden
sich Formulierungen wie ,Mitversicherung der Bauherren-

«

haftpflicht fiir Bauprojekte bis zu einer Bausumme von ... €

Uberschreitet das konkrete Vorhaben dieses Limit, ist eine
Erweiterung zu vereinbaren oder ein gesonderter Vertrag

abzuschlieRen.

Zum Teil werden von den Bauherren aufgrund vertraglicher
Vereinbarungen, Pflichten der Bauherren (vor allen Dingen
die Verkehrssicherungspflicht) auf die Auftragnehmer tber-
tragen. Diese haben dann sicherzustellen, dass in ihrem
Haftpflichtversicherungsschutz auch die jeweils auf sie ent-
fallende Rolle in der vertraglichen Ubernahme gesetzlicher

Pflichten mitversichert ist.

Betriebs-/Produkthaftpflichtversicherung

In der Versicherungspraxis in Deutschland wird Versiche-
rungsschutz fiir die Risiken aus dem eigenen Betrieb, der
Betriebsstatte und die aus diesen Produkten und Leistungen
resultierenden Risiken aus einem Vertrag heraus geboten.
Wenn sich auch in der Verpackung die ,,Betriebshaftpflicht”
und die ,,Produkthaftpflicht“-Versicherung befinden, wird
der Versicherungsschutz zumeist pauschal als Betriebshaft-
pflichtversicherung bezeichnet.

Jeder, der irgendwie mit dem Projekt (dem Bau, der Errich-
tung und dem Betrieb) befasst ist, benétigt eine solche

Betriebshaftpflichtversicherung.

Versichert sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche privat-
rechtlichen Inhalts. Gedeckt sind Personen- und Sachscha-
den, Vermoégensschaden jedoch nur in ganz beschranktem
Umfang.

Hinweis:

Der Schadenverursacher haftet grundsdtzlich unbegrenzt
fiir GesetzesverstéfSe! Die Haftung Idsst sich fiir Sach- und
Vermégensschdden durch vertragliche Vereinbarungen, und
auch nur fiir wenige Ereignisse (z. B. leichte Fahrldssigkeit),
einschrdnken. Es ist darauf zu achten, dass die Einschrdn-
kungen nur im gesetzlich zuldssigen Rahmen erfolgen, da
sonst die gesamte Vereinbarung nichtig sein kann und eine

unbegrenzte Haftung einsetzt.

Versicherungsfall ist regelmaRig das Datum des Schaden-

ereignisses.

Versicherte Personen sind alle fiir das Unternehmen tatige
Personen (gesetzliche Vertreter, samtliche Betriebsange-
horige, Leiharbeiter, Praktikanten, besondere Beauftragte)
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Besondere Deckungserweiterungen sind je nach dem Bedarf
zu vereinbaren, beispielsweise der Versicherungsschutz fiir:

- Tatigkeiten im Ausland
- Vertraglich vereinbarte Haftung, die liber das, was das
Gesetz dem-/derjenigen als Verpflichtung auferlegt,
hinausgeht (nicht jede vertraglich vereinbarte Haftungs
regelung wird aber von den Versicherern auch akzeptiert!)
« den Einsatz von Fahrzeugen (Baufahrzeuge, Kran, ....)
« Schaden an geliehenen Geraten
« Schaden verursacht durch Subunternehmer
(einschl. der personlichen gesetzlichen Haftpflicht
der Subunternehmer?)
« Arbeitsgemeinschaften
 Geruste
« Abbruch-, Einreil3arbeiten
 Unterfangungen, Unterfahrungen
« Schiedsgerichtsvereinbarungen
« Versehensklausel
« Senkungen, Erschiitterungen, Erdrutschungen
« Medienverluste
 Energiemehrkosten
* Produktrisiko
> Konventionelles Produktrisiko, inkl. Personen-,
Sachschdaden wg. Fehlens zugesicherter Eigenschaften
> Erweitertes Produktrisiko (fiir Hersteller von
Baumaterialien)
> Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschaden
> Weiterver- und Bearbeitungsschaden
> Aus- und Einbaukosten
> Schaden durch mangelhafte Maschinen, -teile
und -formen
 Verlangerung der Verjahrungsfrist
« Nachhaftungsfrist vereinbaren
« Kaufmannische Priif- und Riigepflicht
- Bearbeitungsfolgeschaden
» Mangelnebenkosten u. a.
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Empfohlene Versicherungssumme:

Eine Formel zur Bestimmung der ,richtigen“ Versiche-
rungssumme gibt es in der Haftpflichtversicherung nicht.
Vielmehr muss anhand von Parametern wie Nachbar-
schaftssituation, Umfang des Bauvorhabens, Bauarbeiten
im laufenden Betrieb einer Anlage, Anzahl der Gewerke,
Bausumme, Schadenerfahrung, Gefahrdungsabschatzung
etc., eine angemessene Versicherungssumme gewahlt

werden.

Hinweis:

Zum Vergleich: In der Privathaftpflichtversicherung wird
derzeit bereits regelmdfig eine Versicherungssumme von
5.000.000 € fiir Personen- und Sachschdden standardmdfig
angeboten, oft auch héher. Fiir kleinere Bauvorhaben sollte
eine Deckungssumme von mindestens 5.000.000 € vereinbart
werden. Erfahrungsgemdfs sind die Prdmienzuschldge fiir

hdhere Deckungssummen nicht gravierend.

Soweit eine Anlage nicht schliisselfertig, z. B. von einem
Generalunternehmer bzw. -ibernehmer, errichtet oder liber-
geben wird und an der Errichtung mehrere Einzelfirmen

(z. B. Rohrleitungsbauer, Elektroinstallateure, Gerlistbauer,
Isolationsfirmen etc.) beteiligt sind, empfiehlt es sich beson-
deres Augenmerk auf den Versicherungsschutz zu legen. Es
gilt dann, dass nicht nur das einzelne Risiko der beauftrag-
ten Unternehmer gesichert sein sollte, sondern auch ein
ausreichender Versicherungsschutz fiir die komplette Anlage
gegeben sein muss.
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Bei der Ausschreibung einer Anlage sollte daher durch das
Planungs-/Ingenieurbiiro bereits auf die Forderung nach
ausreichendem Versicherungsschutz (Umfang und Versiche-
rungssumme) entsprechend dem zu erstellenden Projekt
und den ortlichen Gegebenheiten hingewiesen werden.

Ein Versicherungsnachweis liber das Bestehen des gefor-
derten Versicherungsschutzes ist vor Baubeginn von den
jeweiligen Unternehmern einzureichen. Bei Bedarf kénnen
auch sogenannte ,Exzedenten-Deckungen® abgeschlossen
werden. In einem solchen Fall wird ein Haftpflichtversiche-
rungsvertrag vom Besteller bzw. Planungs-/Ingenieurbiiro
(auch Bauleitung) abgeschlossen, in dem alle am Projekt
beteiligten Unternehmen mitversichert sind. In einem
Schadenfall gehen die jeweiligen Haftpflichtversicherungen
des Schadigers vor. Erst wenn die daraus erlangten Entscha-
digungsbetrage wegen zu geringer Versicherungssummen
nicht ausreichen, um die Schadenforderungen auszuglei-
chen, wird der dariiber hinausgehende Betrag im Rahmen
der Exzedenten-Deckung ausgeglichen.

Schadenbeispiel

Bei der Erweiterung einer bestehenden BHKW-Anlage
sind von der ausfiihrenden Elektroinstallationsfirma die
Anschlussarbeiten an der zentralen Schaltwarte vorzu-
nehmen. Dem ausfiihrenden Elektroinstallateur unter-
lauft bei der Verdrahtung der Sicherheitskette ein Fehler,
so dass die Sicherheitseinrichtungen nicht in Funktion
sind. Der hierdurch entstehende Schaden am Erweite-
rungsprojekt bzw. an anderen Anlagenteilen ware von
der schadenverursachenden Elektroinstallationsfirma

zu tragen. Die Abwendung eines existenzbedrohenden

Schadenrisikos durch Ubertragung auf Versicherungen ist

hier sowohl fiir die ausfiihrende Firma als auch fiir den

Bauherrn besonders wichtig.

Hinweis:

Bei Bestehen einer Montageversicherung, in der alle am
Projekt Beteiligten mitversichert sind, wiirde der vorge-
nannte Schaden tiber die Montageversicherung requliert
werden.

Umwelthaftpflichtversicherung

Uber die Umwelthaftpflichtversicherung wird Versiche-
rungsschutz fiir Schaden geboten, die von den Versicher-
ten einem Dritten zugefligt wurden und die sich tiber die
Umweltpfade — Boden, Luft oder Wasser —ausgebreitet
haben. Haftpflichtig ist grundsatzlich der Inhaber/Betreiber
der Anlage. Das kann neben dem Bauherrn auch der Bau-
ausfiihrende sein, je nach vertraglicher Gestaltung (Phase
der Errichtung, Phase des Probebetriebs, Ubergabe nach
Abnahme).

Ein Schaden entsteht durch Umwelteinwirkung,
wenn er durch

» Stoffe,

- Erschitterungen,

» Gerausche,

» Druck,

« Strahlen,

» Gase,

- Dampfe,

« Warme oder

sonstige Erscheinungen (z. B. Licht, so

die amtliche Begriindung zu § 3 UmweltHG)
verursacht wird, die sich iber die Umweltpfade —
Boden, Luft oder Wasser — ausgebreitet haben.
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Haftpflichtversicherungen

Versicherte Schiaden:

« Personenschaden

« Sachschaden

- Explizit benannte Arten von Vermogensschaden Rettungs-
kosten (Kosten zur Schadenabwehr bzw. Schadenminde-
rung) vor Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherungsfall zur Umwelthaftpflicht ist das Datum,
an dem sich der Schaden manifestiert, an dem er fest-
gestellt wird. Das kann durchaus zeitlich im Verzug zu dem

tatsachlichen Schadenereignis sein.

Schadenbeispiel

Ein Kran st6i3t ein Anlagenteil um. Das Anlagenteil fallt
wiederum auf einen Oltank, der hierdurch zertriimmert

wird. Das im Oltank lagernde Ol flieRt aus und verursacht

einen Sachschaden.

Der Primarschaden am Anlagenteil und der erste Folge-
schaden am Oltank stellen keinen Schaden durch Um-
welteinwirkung dar, so dass Versicherungsschutz nur tiber
die Betriebshaftpflichtversicherung bestehen kann. Der
durch die Olkontamination entstandene weitere Folge-
schaden stellt hingegen einen Schaden durch Umweltein-
wirkung dar und ist allenfalls im Rahmen einer bestehen-
den Umwelthaftpflichtversicherung gedeckt.

Ist hingegen der Primarschaden ein Schaden, der durch
Umwelteinwirkung entstanden ist, der seinerseits dann
in der Folge Schaden auslost, die aber nicht unmittelbar,
z. B. durch eine anlagenbedingte Emission, entstanden
sind, so stellen diese Folgeschdden wegen des Kausalzus-
ammenhangs Schaden durch Umwelteinwirkung dar.

Der Versicherungsschutz ist dann ausschlieBlich tiber

die Umwelthaftpflichtversicherung gegeben.

Umgang mit Risikopotenzialen bei Planung, Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen 27

Wesentliche Ausschliisse:
« Schaden durch vorsatzliches Abweichen von Gesetzen,
Verordnungen, behdrdlichen Anordnungen und/oder

Verfligungen

- Darliber hinaus besteht entsprechend den jeweiligen
betrieblichen Gegebenheiten eine Anzahl von
Ausschliissen, z. B. fiir Sachen, die sich im Eigentum/
Nutzung des Versicherungsnehmers befinden
(Eigenschaden).

Bestimmte genehmigungspflichtige Anlagen (z. B.
Anlagen, fir die eine Genehmigung nach dem 4. BImSchG
erforderlich ist) kdnnen nur nach vorheriger Abstimmung
mit dem Haftpflicht-Versicherer versichert werden.

Die gesetzliche Haftung ergibt sich nicht nur aus dem
Umwelthaftungsgesetz, sondern auch aus dem Wasser-
haushaltsgesetz, zahlreichen anderen spezialgesetzlichen
Regelungen sowie auch aus dem allgemeinen Haftungs-
recht.

Versichert sein sollte das Risiko aus dem stérungsfreien
Normalbetrieb (Schaden tritt ein, obwohl alle vorgeschrie-
benen Richtwerte, genehmigte Emissionen etc. nachweis-
bar eingehalten wurden) mit mindestens 5.000.000 € und
darliber hinausgehend noch fiir Storfalle (pl6tzlich und

unerwartet eintretend).
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Da es in der Praxis immer wieder Fallkonstellationen gibt,

bei denen nicht ganz klar ist, ob der Schaden im Rahmen

der Betriebshaftpflicht oder aber der Umwelthaftpflicht zu

regulieren ist, ist Folgendes zu empfehlen:

« Die Deckungssumme zu den beiden Vertragen sollte
immer gleich hoch sein.

« Beide Vertrage sollten beim gleichen Versicherer
abgeschlossen sein.

Hinweis:

Auch ein eventuell vereinbarter Exzedenten-Versicherungs-
schutz fiir mehrere am Bau beteiligte Unternehmen muss
sich auf die Umwelthaftpflichtversicherung beziehen.

Umweltschadenversicherung

Aufgrund einer gesetzlichen Regelung aus dem Jahr 2007
besteht auch eine Haftung fiir Schaden, die am Boden, an
Gewassern und der biologischen Vielfalt verursacht werden.
Haftungsgegenstand ist dann die Wiederherstellung des
urspriinglichen Zustands, also gegebenenfalls die Wieder-
ansiedlung von geschiitzten Tier- und Pflanzenarten, die
durch betriebliche Aktivitaten an dieser speziellen Stelle
vernichtet wurden. Die daraus entstehenden Kosten kénnen
dann Gegenstand der Umweltschadenversicherung sein.

Beispiele fiir besonders umweltgefahrliche Tatigkeiten:
« Betrieb bestimmter umweltrelevanter Anlagen
- Abfallentsorgung
- Beforderung bestimmter gefahrlicher Giter
« aber auch Emission von Schadstoffen infolge
eines Brandes

Hinweis:

Ein Umweltschaden kann somit grundsdtzlich alle Unterneh-
men, also auch Dienstleister etc., treffen, auch wenn diese nur
ein Biiro unterhalten!

Haftungsgegenstand

« Schadigung des Bodens durch Beeintrachtigung der
Bodenfunktionen, die Gefahren fiir die menschliche
Gesundheit verursachen

 Schadigung des Gewassers, Beeintrachtigung des
okologischen Potenzials

- Erhebliche Schadigung geschiitzter Arten und natiirlicher
Lebensraume (biologische Vielfalt, Bio-Diversitat)
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Versicherungsschutz

Versicherer bieten grundsétzlich Versicherungsschutz fiir

die nachfolgenden Deckungsbausteine an:

+ Grunddeckung: Umweltschaden, die sich auRerhalb
des eigenen Betriebsgrundstiickes (auch gemietete,
gepachtete) ereignen und nicht das Grundwasser
betreffen

« Zusatzbaustein 1: Abdeckung von Schaden am eigenen
Boden, sofern davon Gefahren fiir die menschliche
Gesundheit ausgehen, sowie Deckung fiir Schaden, die
am Grundwasser entstehen

 Zusatzbaustein 2: Sanierung des eigenen Bodens im
Sinne des Bodenschutzgesetzes.

Hinweis:

Versicherungsschutz besteht nur fiir Folgen eines Storfalles!

Schadenbeispiel

« Zuschitten eines Biotops mit Erdaushub im Zuge
einer Betriebserweiterung
Klarschlamm lauft aus einer Kldranlage aus und
beeintrachtigt einen naturnahen Moorwald und
ein FFH-Gebiet
Tiefbohrung bringt artesisches Grundwasser zutage,
das oberflachlich in ein Schilfgebiet abflieRt (Natur-

schutzgebiet), jedoch schwermetallhaltig war.

Die Kosten der Sanierung werden vom Verursacher
verlangt und sind versicherbar.
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Sachversicherungen

Sachversicherungen [NS3

Unterbrechungs- und/oder
Betriebsphase [ Mehrkosten-Versicherung
(Ausfall) Feuerversicherung

(Feuer/EC/AIl Risk)

Haftpflichtversicherung [S&3
Sachversicherungen

Maschinenversicherung

Risikoiibertragung auf Versicherungen Versicherungssumme

in der Betriebsphase Die Versicherungssumme muss dem Neuwert/Wiederbe-

schaffungswert der versicherten Anlagen am Schadentag
Sachversicherungen entsprechen. Die Versicherungssumme wird zur Vermei-

. . dung einer Unterversicherung liber Indizes angepasst.
Feuerversicherung (Feuer / EC / All Risk)

Leistungsumfang

Versicherte Gefahren sind: Fiir Sachen, die bei einem versicherten Schadenereignis

* Brand zerstort wurden, werden die Reparaturkosten bzw. im Total-
* Blitzschlag schadenfall die Wiederbeschaffungskosten der beschadigten
« Explosion

Sache zum Zeitpunkt des Schadeneintritts ersetzt.
 Absturz bemannter Flugkorper

Ersatz wird auch geleistet fur versicherte Sachen, die bei

Nicht versicherte Gefahren sind: einem Schadenereignis abhandenkommen oder durch

» Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit des Versicherungs- Loschen, NiederreiBen oder Aufraumen zerstort oder

nehmers (Reprasentanten) beschadigt werden

« Schaden an versicherten Sachen, die einem Nutzfeuer

oder der Warme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Extended Coverage-Versicherung (EC)

Zwecken ausgesetzt werden In Erweiterung der Feuerversicherung kdnnen folgende
« Sengschaden, die nicht durch einen Brand Gefahren zusatzlich versichert werden:

entstanden sind « Aussperrung
- Krieg, Blirgerkrieg, innere Unruhen, Erdbeben, « boswillige Beschadigungen

Kernenergie - innere Unruhen
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Sachversicherungen

« Streik

 Fahrzeuganprall

+ Rauch

« Uberdruckschallwellen

« Sprinklerleckage

* Leitungswasser

« Sturm und Hagel

« Erdbeben, Erdsenkung und Erdrutsch
« Vulkanausbruch.

Hinweis:

Aus einem Sachschaden entstehende Vermogensschdden
(Sachfolgeschdden) lassen sich liber eine Feuer-Betriebsun-
terbrechungs-Versicherung (FBU) versichern (siehe hierzu die
Ausfiihrungen zur FBU im Abschnitt Seite 35 ff.).

All Risk Versicherung

Die vorgenannte Feuer- und Extended Coverage-Versiche-
rung wird von einigen Versicherern auch als sogenannte , All
Risk“ Versicherung angeboten. In diesem Fall werden die in
den separaten Versicherungen versicherten Risiken in einem
Versicherungsvertrag zusammengefasst. Dies kann durch
einzelne Versicherungsbausteine oder durch einen ,, durch-
geschriebenen® Versicherungsvertrag erfolgen. In jedem

Fall sind die beschriebenen Risikoausschliisse besonders zu
beachten!

Maschinenversicherung

Die Maschinenversicherung deckt plétzlich und unvorher-
gesehen eintretende Sachschaden an Maschinen und
technischen Anlagen ab.

Entschadigung wird geleistet fiir von aufRen als auch von
innen (innere Betriebsschaden) auf die Anlagen einwirkende
Ereignisse. Wichtig ist, dass die Schaden unvorhergesehen
eintreten und nicht auf eine in den Ausschliissen aufgefiihrte
Ursache zuriickzufiihren sind.
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Schadenbeispiel Feuerversicherung:

Durch ein beschadigtes Magnetventil stromt trotz des
Impulses aus der Schaltanlage ,Brennstoff Aus“ weiterhin
Gas zu den Brennern eines Abhitze-Kessel mit Zusatz-

feuerung. Hierdurch kommt es zu einer Uberhitzung des

Abhitze-Kessels, in deren Folge die Verdampfer-Rohre be-

schadigt werden. Die Wiederherstellungskosten zur Scha-
denbehebung waren, mit Ausnahme der Reparaturkosten
fiir das beschadigte Magnetventil (= primarer Maschinen-

schaden), iiber eine Feuerversicherung versichert.

800.000 €
Reparatur Magnetventils 500 €

Gesamtschaden:

Ersatzpflichtige Kosten im

Rahmen der Feuerversicherung = 799.500€

(Siehe hierzu sinngemaR auch die Ausfiihrungen
zum Schadenbeispiel Montageversicherung im
Abschnitt 3 auf Seite 16).
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Sachversicherungen

Versichert sind Schaden z. B. durch:

« Konstruktions-, Material- oder Fertigungsfehler

- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlassigkeit,
Boswilligkeit

» Wassermangel in Dampfkesseln oder DampfgefaRen

- Zerreil3en infolge Fliehkraft

- Uberdruck, Unterdruck

« Kurzschluss, Uberstrom, Uberspannung

« Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen

 Sturm, Frost, Eisgang

Nicht versichert sind im Wesentlichen Schaden durch:

 Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit des Versicherungs-
nehmers (Reprasentanten)

 Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Feldsturz, Hochwasser,
Uberschwemmung oder sonstige Ereignisse hoherer
Gewalt

- Brand, Blitzschlag, Explosion

« normalen Verschleil und Abnutzung (wird durch einen
VerschleiBschaden ein benachbartes Maschinenteil
beschadigt, dann wird der Mehraufwand, der lber die
Behebung des eigentlichen VerschleiRschadens hinaus-
geht, ersetzt)

« die Uiblichen Ausschliisse, wie z. B. Krieg, Burgerkrieg,
innere Unruhen, Streik, Kernenergie.

Versicherbare Objekte

Alle stationaren Maschinen und technische Anlagen sind
versicherbar, sobald der Probebetrieb (= Ubernahme durch
den Betreiber der Anlage ist bereits erfolgt) abgeschlossen
ist.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme muss dem Neuwert/Wiederbe-
schaffungswert der versicherten Anlage entsprechen. Fur
jede Maschine/Anlage wird in der Regel eine eigene Versi-
cherungssumme festgelegt. Zu den Wiederbeschaffungs-
kosten gehoren auch die Kosten fiir Transport, Montage etc.
Die Versicherungssumme wird tiber Indizes auf den Stand
Marz 1971 (3/71) zuriickgerechnet und iiber die Indizes des
Statistischen Bundesamtes von Jahr zu Jahr angepasst.

Hinweis:
Soweit die komplette Betriebseinrichtung versichert werden
soll (Pauschalversicherung), kann auch auf die Versicherungs-

summen der Feuerversicherung zurtickgegriffen werden.

Entschadigungsleistung
Bei der Entschadigungsleistung wird unterschieden nach
Teil- und Totalschaden.

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskos-
ten (Reparaturkosten) zur Riickversetzung der beschadigten
Sache in den Zustand unmittelbar vor dem Schadeneintritt,
den Zeitwert des beschadigten Objektes nicht libersteigen.
In diesem Fall werden die Wiederherstellungskosten der
beschadigten Sache ersetzt.

Uberschreiten die Wiederherstellungskosten den Zeitwert
der beschadigten Maschine/Anlage, so liegt ein versiche-
rungstechnischer Totalschaden vor. Die Entschadigungsleis-
tung richtet sich dann nach dem Zeitwert des beschadigten
Objektes abziiglich des Wertes der Reste (z. B. Schrottwert).
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Hinweis:
Der Zeitwert Idsst sich durch entsprechende Vereinbarungen SEEREI R
soweit begrenzen, dass er . B. 50 % des Neuwertes am Durch den Bruch mehrerer Kolben entsteht ein groRerer

. -
Schadentag nicht unterschreitet! Schaden an einer BHKW-Anlage.

Selbstbeteiligung Neupreis BHKW-Anlage 2.000.000 €

Zur Reduzierung der Versicherungspramie und zur Ver- Zeitwert (angenommen) 1.000.000 €

meidung von unverhaltnismaRig hohem administrativem
Aufwand bei Kleinschaden (Kosten/ Nutzen) wird eine Beispiel 1 (Teilschaden)
Selbstbeteiligung je Schaden vereinbart. Fiir ein BHKW sind Wiederherstellungskosten 500.000 €

beispielsweise Selbstbeteiligungen — je nach Leistung der
Entschadigungsleistung:

- Reparaturkosten 500.000 €
- VerschleiRbeseitigung

(Revisionsaufwand) -50.000 €
Ersatzpflichtige Kosten 450.000 €
Selbstbeteiligung (angen.) 10.000 €
Entschddigungsbetrag 440.000 €

Anlage — zwischen 1.000 € und 10.000 € angemessen

Beispiel 2 (Totalschaden)
Wiederherstellungskosten 1.500.000 €
somit liber dem angenommenen Zeitwert!

Entschadigungsleistung:

- Zeitwert 1.000.000 €
- Wert der Reste -50.000 €
Ersatzpflichtige Kosten 950.000 €
Selbstbeteiligung (angen.) -10.000 €
Entschadigungsbetrag 940.000 €

Die aus diesem Schadenereignis entstehenden Ver-
mogensschaden (Sachfolgeschaden) lassen sich tiber

eine Maschinen-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

abdecken (siehe hierzu die Ausfiihrungen zu Maschinen-

Betriebsunterbrechungs-Versicherung ab Seite 34 ff.).
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Unterbrechungs- und/oder Mehrkosten-Versi-
cherungen (Ausfallversicherungen)

Maschinen-BU NG

Unterbrechungs- und/oder
Mehrkosten-Versicherung
(Ausfall)

evero |

Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung

Die Wiederherstellungskosten aus entstandenen Maschinen-
schaden werden uiber die Maschinenversicherung reguliert.
Haufig sind aber die sogenannten ,Sachfolgeschdaden®in
Ihren Auswirkungen wesentlich kostenintensiver fiir den
Betrieb. Diese Art von Schaden kdnnen iiber eine Maschinen-
Betriebsunterbrechungs-Versicherung (MBU) abgedeckt

werden.

Versicherte Gefahren

Die MBU-Versicherung ersetzt den entgehenden Betriebs-
gewinn und die fortlaufenden Kosten (Fixkosten; siehe auch
die Ausfiihrungen zur FBU ab Seite 35 ff.), die durch einen
dem Grunde nach ersatzpflichtigen Sachschaden im Sinne
der Allgemeinen Maschinen-Versicherungs-Bedingungen
(AMB) entstehen.

Im Grunde wird der Versicherungsschutz, der im Rahmen
der weit verbreiteten Feuer-Betriebs-Unterbrechungsversi-
cherung fiir den Betriebsunterbrechungsschaden aus einem
Feuerschaden gegeben ist, auch im Rahmen der Maschi-
nen-Betriebsunterbrechungs-Versicherung fiir die Betriebs-
unterbrechung infolge eines Maschinenschadens gewahrt.

Zur Ermittlung von risikogerechten Pramien wird in der
Maschinen-Betriebs-Unterbrechungsversicherung eine
sogenannte ,Objektauswahl“ getroffen (dies ist der abso-
lute Unterschied im Vergleich zur Feuer-Betriebs-Unter-
brechungsversicherung, tiber die samtliche dem Betrieb
dienenden Anlagen versichert sind). Durch diese Objektaus-
wahl wird sichergestellt, dass auch nur fiir die Maschinen/
Anlagen ein Versicherungsbeitrag bezahlt wird, fiir die der
Versicherungsnehmer ein Versicherungsinteresse fir seinen
Betrieb sieht.

Die Objektauswahl ist gewissenhaft anhand einer Risiko-
analyse (siehe Abschnitt 2) durchzufiihren. Die bei der
Risikoanalyse ermittelten Auswirkungen auf den Gesamt-
betrieb bzw. auf die u. a. anteiligen Versicherungssummen
sind je Anlage als Prozentsatz von der jeweiligen Versiche-

rungssumme aufzufiihren.

Ausfallziffer

Die Ausfallziffer gibt den Anteil des Versicherungswertes an,
der bei Stillstand (Ausfall) der betreffenden Maschine/An-
lage (wahrend eines Bewertungszeitraumes von beispiels-
weise 12/24 Monaten) nicht erwirtschaftet werden kann.

Gleiches gilt fuir die versicherten Mehrkosten.
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Haftzeit

Mit der Haftzeit wird der Zeitraum bestimmt, in dem der
Versicherer ab Beginn eines Sachschadens fiir den entste-
henden Unterbrechungsschaden bzw. die entstehenden
Mehrkosten haftet. Bei der Festlegung der Haftzeit sollten
die Wiederbeschaffungszeiten beriicksichtigt werden.

Fiir BHKW-Anlagen sollten Haftzeiten von mindestens

6 Monaten, besser aber 12 Monaten gewahlt werden.

Versicherungssumme

Die finanziellen Auswirkungen bei Ausfall jeder einzelnen
Maschine/Anlage miissen analysiert werden, wie nach-
folgendes Beispiel zeigt:

Betriebsunterbrechung
(Berechnung der MBU-Summe
gemaR Formel FBU): VS .. €

Strommehrkosten Arbeitspreis
(kWh x Betriebsstunden p.a. x
Durchschnittsmehrkosten pro kWh): VS .. €

Strommehrkosten Leistungspreis
(€/kW x kW, aus Stromliefervertrag): VS .. €

Leistungspreis-Mehrkosten fiir Gasbezug
(kW x €/kW, aus Gasliefervertrag): VS.. €

Sonstige Mehrkosten
(Auflistung und €-Betrag pro Zeiteinheit): VS. €

Entschddigungsleistung

Ersetzt werden die notwendigen weiterlaufenden Kosten
und der entgangene Betriebsgewinn (bei Versicherung

von Mehrkosten die entsprechend deklarierten, nachge-
wiesenen Mehrkosten), die auf Versicherungen in der
Betriebsphase Unterbrechungs- und/oder Mehrkosten-
Versicherungen (Ausfallversicherungen) infolge der Betrieb-
sunterbrechung oder Beeintrachtigung nicht erwirtschaftet
werden kénnen und/oder zusatzlich anfallen. Zur
Entschadigungsleistung gehoren auch Aufwendungen
zur Schadenminimierung oder -abkiirzung.
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Schadenbeispiel
Siehe sinngemaR die Ausflihrungen zur Transport-, Bau-
leistungs- und Montage-BU-Versicherung ab Seite 19 ff.

Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung

Wahrend die Feuerversicherung Sachschaden aus den
Ursachen Brand, Blitzschlag, Explosion und Absturz
bemannter Flugkorper entschadigt, wird tiber die FBU-Ver-
sicherung eine Entschadigung fiir die Vermoégensschaden
geleistet, die infolge der Unterbrechung eingetreten sind.

Versicherte Gefahren

Sobald ein Betrieb aufgrund eines Sachschadens im Sinne
der FBU-Bedingungen unterbrochen oder beeintrachtigt
wird, z. B. durch Stérungen im betrieblichen Ablauf, bei
der Beschaffung, der Lagerhaltung, der Fertigung oder des

Absatzes, kdnnen erhebliche Kosten/Verluste entstehen.

Nicht versichert sind Betriebsunterbrechungen durch:

« Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherungs-
nehmers (Reprasentanten)

 Beschadigung von Sachen, die einem Nutzfeuer oder
Warme zur Bearbeitung oder sonstigen Zwecken
ausgesetzt waren

- Zerstorung oder Beschadigung von Bargeld,
Wertpapieren, Urkunden, Planen, Zeichnungen,
Lochkarten, Magnetbandern oder andere Datentragern,
Geschaftsbiichern oder Schriften aller Art

« Betriebsschaden oder indirekte Blitzschaden an
elektrischen Einrichtungen

» Schaden durch die tiblichen Standardausschlisse,
wie Krieg, Blirgerkrieg, innere Unruhen, Erdbeben

und Kernenergie
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Hinweis:
Diese Schdden konnen liber die Maschinen-Betriebsunter-

brechungs-Versicherung abgesichert werden!

Versicherte Kosten/Gewinne:
Alle Aufwendungen, die auch wahrend einer Betriebsunter-
brechung anfallen (weiterlaufende Kosten), wie z. B.:
- Personalkosten
 Abschreibungen
e Zinsen
» Steuern
« Mieten
« Kosten der Betriebserhaltung
« aullerdem Aufwendungen, um eine Betriebs-
unterbrechung bzw. Beeintrachtigung
abzukirzen (Schadenminderungskosten).

Versichert ist auch der entgangene Betriebsgewinn aus
Umsatz der hergestellten Erzeugnisse, der gehandelten
Waren und aus Dienstleistungen.

Nicht versichert sind variable Kosten, wie z. B.:

« Aufwendungen fiir den Waren und Materialeinsatz
» Umsatz- und Verbrauchssteuern

« Transportkosten etc.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme wird anhand eines Schemas
ermittelt. Als Faustformel kann folgende Rechnung
herangezogen werden:

» Nettoumsatz, Erlose des Geschaftsjahres €
« Aufwendungen fiir den Waren- und

 Materialeinsatz -.€

ah

- Aufwendungen der Betriebserhaltung +...
« Leistungs-/Grundgebiihren fiir

« Strom/Gas/Wasserbezug + ...
« Voraussichtlicher Versicherungswert
« Vorsorge fiir das folgende Geschaftsjahr +...

Mhoodh o odh

- Gesamtversicherungssumme der FBU =

Zuséatzliche Mehrkosten

Mehrkosten fiir Stromzukauf etc. miissen gegebenenfalls
separat aufgefiihrt werden, soweit diese Kosten nicht im
Sinne der FBU-Bedingungen als Schadenminderungskosten
anzusehen sind.

Haftzeit

Der Versicherer haftet fiir den Unterbrechungsschaden, der
innerhalb der vereinbarten Haftzeit ab Eintritt des Schadens
entsteht. Die Haftzeit sollte unter Beriicksichtigung der
maximalen Wiederbeschaffungszeiten ausreichend bemes-
sen sein. Mindestens ist eine Haftzeit von 12 Monaten zu
vereinbaren. Sicherer diirften aber Haftzeiten von 18 bzw.

24 Monaten sein.

Entschddigungsleistungen

Ersetzt werden die notwendigen weiterlaufenden Kos-

ten und der entgangene Betriebsgewinn, der infolge

der Betriebsunterbrechung oder Beeintrachtigung nicht
erwirtschaftet werden konnte. Zur Entschadigungsleistung
gehoren auch Aufwendungen zur Schadenminimierung

oder -abkiirzung.
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Schadenbeispiel 1

GemaR den Ausfiihrungen zum Schadenbeispiel zur Feuerversicherung (siehe hierzu Seite 30 ff.) kann die Abhitzekessel-
anlage fiir 2 Monate nicht eingesetzt werden. Die hierdurch entstehenden Kosten fiir die Betriebsunterbrechung oder,
soweit dies moglich ist, Mehrkosten fiir Strombezug bzw. die Erzeugung der Warme durch andere Anlagen kann voll tiber
eine FBU-Versicherung reguliert werden

Hinweis:

In der FBU-Versicherung kann die volle Schadenleistung, also ohne eine Selbstbeteiligung, versichert werden!

Schadenbeispiel 2

Durch Unachtsambkeit bei Reparaturarbeiten (SchweiBarbeiten) kommt es zu Funkenflug in einem Kabelkanal mit der
Folge eines groReren Brandes im Bereich der Elektroverteilung. Die Wiederherstellungskosten (Sachschaden) kénnen tiber
eine Feuerversicherung reguliert werden. Die entstehende Betriebsunterbrechung wahrend der Reparaturzeit und eventu-
elle Kosten zur Schadenminderung werden Uiber eine bestehende FBU-Versicherung reguliert. Unter Schadenminderungs-
kosten werden alle Kosten erfasst, die zur Reduzierung des Schadens der Hohe oder der Dauer nach beitragen. So kénnen
Kosten fiir den Strombezug vom EVU, das Anmieten von Reserveaggregaten oder das Verlagern auf weniger wirtschaftliche

Anlagen sowie Kosten zur Beschleunigung der Reparatur, wie Uberstunden, Zukauf von kompletten Aggregaten etc., vom

Versicherer ersetzt werden, wenn diese Kosten zur Reduzierung des Gesamtausfallschadens beitragen.
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Planungshaftpflicht
Bauherrenhaftpflicht
( ( Betriebshaftpflicht

Haftpfhchtversmherungen

K k Produkthaftpflicht
Umwelthaftpflicht

Umweltschaden

Der Betreiber/Inhaber einer Anlage, eines Unternehmens Uber den Basis-Versicherungsschutz fiir die Bereiche

oder einer gesamten Unternehmensgruppe ist einer Viel- Betriebs-/Produkthaftpflicht-, Umwelthaftpflicht- und Um-
zahl von allgemeinen und spezialgesetzlichen Haftungs- weltschaden sind ggf. weitere Spezial-Haftpflichtversiche-
normen unterworfen, nach denen er fiir Schaden Dritter, rungen erforderlich (z. B. Strahlenhaftpflicht- Versicherung).

die gegen ihn geltend gemacht werden, haftbar ist.
Die Haftpflicht-Versicherung stellt den Versicherungsneh-

Neben der gesetzlichen Haftung haften die Unternehmen mer von Schadenersatzanspriichen frei. Sie iibernimmt
auch fiir ggf. vertraglich ibernommene Pflichten. Dabei dazu:
handelt es sich um Schaden, die entstehen aus: « die Priifung der Haftungsfrage (ob und in welcher Héhe
« dem Betriebsgeschehen die Verpflichtung zum Schadenersatz besteht)
« den erbrachten Leistungen und Lieferungen « die Abwehr von unberechtigten Schadenersatzforde-
« denvon ihm betriebenen Anlagen rungen einschlieBlich der Fiihrung und Kosteniibernahme
« und die zu Personen-, Sach- und Vermégensschaden eventueller Prozesse
gefiihrt haben. « die Wiedergutmachung des Schadens bei berechtigten
Anspriichen
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Hinweis: Beziiglich der Beschreibung der einzelnen Haftpflichtversi-
Gesetzliche Haftungsanspriiche bestehen in der Hohe cherungen wird auf folgende Abschnitte aus dem Bereich
unbegrenzt. Dagegen bieten die Versicherer Haftpflicht- der Bau- und Errichtungsphase in dieser Broschiire ver-
versicherungen mit einer bestimmten Deckungssumme wiesen:

an. Die Hohe orientiert sich an verschiedenen Faktoren,
Betriebs-/Produkthaftpflichtversicherung (ab Seite 24 ff.)

Umwelthaftpflichtversicherung (ab Seite 26 ff.)
Umweltschadenversicherung (ab Seite 28 ff.).

wie z. B. (Geschdftsumfang, Schadenerfahrung, Frequenz-
schadenneigung, Héchstschadenpotenzial).

Gasturbinen-Kenndaten

BHKW-Kenndaten 2014/2015 und -Referenzen

Module, Anbieter, Kosten

www.asue.de

BHKW-Kenndaten 2014/2015 Gasturbinen-Kenndaten
Bestellnummer 05 10 14 Bestellnummer 11 01 15

A ASUE

Direkte Trocknung

. Gasabsorptionswarmepumpen
mit Abgasen aus KWK-Anlagen

in Industrie und Gewerbe

wwwasue.de wwwasue.de

Direkte Trocknung Gasabsorptionswarmepumpen
Bestellnummer 05 10 14 in Industrie und Gewerbe
Bestellnummer 05 10 14
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